



UNC

SPGI

PROYECTOS  
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

**Secretaría de Planificación y Gestión Institucional**

**PROYECTO  
PILAGÁ - DEPENDENCIA**

**TERCER INFORME DE AVANCE**

**Coordinadores del Proyecto:  
Aveta, Amelia Elizabeth  
Gelatti, Sonia Andrea**

Octubre 2012

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA**  
**Secretaría de Planificación y Gestión Institucional**

**1. PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO**

- Dirección General en la que se encuentra radicado el proyecto:

Dirección General de Contabilidad y Finanzas

- Miembros del equipo de trabajo del proyecto:

<b>Nombre y apellido</b>	<b>Rol</b>	<b>Dirección a la que pertenece</b>
Aveta, Amelia Elizabeth	Coordinador	D.C.P.
Gelatti, Sonia Andrea	Coordinador	D.G.T.I.
Ensabella, Carla María	Integrante	D.C.P.
Goye Pampliega, Maximiliano	Integrante	D.G.T.I.
Rodríguez De Marco, Diego	Integrante	D.G.P.P.
Heredia, Mónica	Integrante	D.T.
Durand, Graciela	Referente	D.G.P.P.
Marek, Marta Susana	Referente	D.G.C.
Montoya, Juan Antonio	Referente	D.G.T.I.

## **TERCER INFORME DE AVANCE**

### **I - Resultados alcanzados**

#### Análisis de avances

- Análisis, elaboración y publicación paulatina de instructivos y manuales de usuarios.
- Habilitación del portal Pilagá-Dependencia. Manuales de usuario, instructivo e ingreso atención usuarios (phpCollab) e ingreso al sistema SIU-Pilagá. 172.16.40.5/index.php.
- Presentación del sistema a las facultades pilotos que iniciarán su capacitación en el mes de octubre y noviembre. Se grabaron estas presentaciones con lo que se procederá a elaborar un informe de las mismas. Se registraron dudas e inquietudes a los fines de elaborar un **faq**.
- Análisis de inquietudes y pautas a tener en cuenta en las futuras operaciones con SIU-Pilagá. Muchas de estas inquietudes se resolvieron en la visita del equipo SIU en Córdoba durante el mes de agosto.
- Configuración de Emails como medio de aviso a ciertas operaciones. Análisis de las ventajas de uso. Pedido de cambios para descentralizarlo por dependencia.
- Reuniones del equipo Sanavirón-Pilagá y Presupuesto para acordar definiciones y procedimientos.
- Análisis de futuras mejoras en el circuito de Caja Chica previstas en beneficio de las dependencias.
- Configuraciones de las dependencias que arrancan en octubre con las pruebas pilotos. Documentación de los usuarios iniciales. Se continuó con la documentación de las configuraciones iniciales.
- Ajustes en las configuraciones de perfiles funcionales para las dependencias pilotos.
- Configuraciones en phpCollab del proyecto con sus integrantes para dar inicio al soporte de usuarios. Relevamiento y creación de los instructivos

desde el punto de vista: usuario de soporte y usuario cliente.

- Se comenzó con el análisis y modificación de interfase actual para que soporte las rendiciones de ingresos donde se vean involucradas de alguna manera las dependencias pilotos en Pilagá año 2013.

#### Producto 1: Módulo Ingresos

- Análisis del tratamiento de ingresos que se hace en la interfase actual. Se envió al equipo Sanavirón.
- Análisis de la estructura que se debe insertar en Pilagá para ingresos provenientes de Sanavirón (interfase futura). Se analizó una serie de procesos a tener en cuenta en interfase Sanavirón-Pilagá que hacen a la seguridad e integridad de datos. Se envió al equipo Sanavirón.
- Prueba de los resultados que se obtienen al insertar créditos provenientes de este nuevo tipo de operación. Listados varios.
- Análisis de situación enero 2013. Circuitos y pérdidas de controles elaborados a la fecha. Consideraciones a tener en cuenta con nueva interfase.

#### Producto 2: Módulo Transferencias en Pilagá

- Se continúa con el análisis de transferencias entre dependencias. Se agrega análisis de transferencias entre dependencias que maneja Sigeco contra una dependencia piloto en Pilagá.
- Se analiza la opción más satisfactoria para distribuir los anticipos de presupuesto.
- Análisis preliminar del circuito sueldos con las dependencias. Participación de la Mesa Virtual en el intercambio de información Módulo Asignación Complementaria. Análisis conjunto con el equipo de Presupuesto.

#### Producto 4: Módulo Banco y Tesorería

- Análisis preliminar del circuito retenciones impositivas. Cambio de configuraciones internas para la descentralización. Documentación de dichos avances.
- Análisis preliminar y pruebas en la descentralización de los partes de Tesorería.

#### Producto 6: Normativas y Procedimientos

Se avanzó conjuntamente con UAI y las distintas direcciones generales en el análisis de la normativa que entrará en vigencia a partir del 2013 respecto de:

- La custodia de la documentación de las distintas transacciones económicas financieras llevadas por parte de las dependencias que inician el ejercicio en el Sistema Pilagá.
- Se analiza que expedientes serían necesarios seguir enviando a la SPGI.
- Cambia la metodología de presentación de la ejecución mensual de recursos y gastos, como así también al cierre del ejercicio.

## **II – Cambios en el Proyecto**

El principal cambio que tuvo que plantearse este equipo es el del alcance del proyecto que en un comienzo abarcaba a todas las dependencias de la Universidad y dado a la magnitud del cambio y a los fines de poder dar el soporte que las dependencias van a requerir en este período, se decidió comenzar con:

- Facultad de Ciencias Económicas
- Facultad de Filosofía y Humanidades
- Facultad de Lenguas
- UAI

Se incorporan como integrantes al proyecto el Cr. Diego Rodríguez de Marco y la Lic. Romina Giordana.

### **III- Problemas**

- Dada la diversidad en la carga de datos maestros, por ejemplo **datos de proveedores**, denotan la urgente necesidad de homogeneizar la carga a los fines de contar con un padrón de proveedores único para todos los sistemas y evitar se dupliquen, centralizar la administración de usuarios.
- Problemas de Integración entre Sistemas
- Pese a que se ha planteado la necesidad de integración entre Sistemas SIU-Diaguita Patrimonio y SIU-Pilagá no se ha logrado avanzar en la misma, dado a que el Sistema Patrimonio en la versión actual presenta algunas falencias, por lo cual resulta conveniente esperar la versión nueva para saber si hay cambios, de lo contrario, deberá pensarse en una interfase Pilagá y el Sistema de Patrimonio viejo.

### **IV – Perspectivas**

En esta etapa se está trabajando con las dependencias piloto que llevarán un paralelo Sigeco-Pilagá en octubre. Partiendo de los saldos declarados por las mismas en el cierre al 30 de septiembre se habilitó en Pilagá durante el periodo de prueba el Cobro de Ingresos Corrientes para poder generar Crédito de Recursos Propios resultante de la recaudación (Si.Ge.Co y Si.Ge.Pos), situación que en 2013 se hará automáticamente a través de interfase Sanavirón Pilagá.

A los fines de poder analizar los resultados obtenidos y poder ajustar los distintos circuitos en base a las necesidades y/o requerimientos que se hubieran registrado en Php Collab (prestando especial atención al Módulo de

Gastos, y vinculación con Patrimonio), se conformará el Comité de Usuarios de Pilagá.

En este momento se está analizando el procedimiento que deberá llevarse a cabo para poder incorporar nuevos usuarios de Pilagá antes del cierre ejercicio 2013, que implica cerrar los adelantos a responsables y transferir los saldos desde la SPGI.

Esta es la tarea que se está llevando a cabo actualmente con UAI y Sigeco 22, para que inicien Pilagá en noviembre 2012.