



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

**Proyecto Red Programática y Plan de Cuentas de la Universidad
Nacional de Córdoba**

INFORME DE AVANCE

Coordinadora del Proyecto:
Cra. Cristina Paola Margara

Marzo
2011

Proyecto: Red Programática y Plan de Cuentas de la U.N.C

INFORME DE AVANCE

Desde el inicio del proyecto se planteó una metodología de trabajo consistente en reuniones periódicas para discutir y consensuar la forma de llevar adelante las tareas programadas. Dada la inercia funcional de la Secretaría, los recursos humanos disponibles, la magnitud del volumen de las tareas planteadas y las Direcciones involucradas, nos vimos obligados a descartar, reprogramar y crear actividades para el comienzo del año 2011.

Análisis del Gantt:

La confección del manual de cuentas y red programática continúa prevista para la última etapa del proyecto.

Se encuentra en marcha el análisis del marco teórico, práctico y legal del contexto universitario Nacional respecto de la aplicación presupuesto por programas.

La capacitación a quienes intervienen en el proceso de registro de datos está prevista una vez redefinida las cuentas y la red programática y los manuales de uso.

Análisis del listado de subcuentas de las dependencias: actividad reprogramada y en marcha. Los referentes confeccionaron listados de acuerdo a lo convenido en la reunión de participantes de fecha 24 de febrero de 2011 y según lo fijado con posterioridad en el cronograma de actividades.

Conciliación de registros y bases entre Sigeco y Pilagá; actividad fijada con motivo del cierre de ejercicio 2010: No fue posible llevar a cabo esta actividad, haciendo difícil su implementación una vez abierto el ejercicio.

Respecto del relevamiento de *conocimientos* de las áreas económicas financieras en materia presupuestaria y de imputación contable se llevó a cabo una encuesta. En cuanto al relevamiento de *necesidades* en las dependencias, está en marcha la elaboración de un formulario que deberán completar las mismas con respecto al uso de las cuentas y subcuentas. Para ello contamos con la nómina actualizada de referentes en materia de información presupuestaria de las dependencias.

Rediseño de cuentas y subcuentas, actividad reprogramada para el segundo semestre de 2011.

Análisis de aperturas programáticas: en marcha: hasta momento se revisaron los programas especiales que forman parte de la red programática, actividad necesaria para poder incorporar el grupo presupuestario.

Incorporación de grupo presupuestario: Se analizó la posibilidad de comenzar a utilizar el grupo presupuestario en el nuevo ejercicio. En una primera etapa en pilagá, posteriormente en sigeco y mapuche, dependiendo del grado de integración que presenten los respectivos sistemas.

Depurar las aperturas programáticas sin uso y redefinición de red programática, son actividades reprogramadas para el segundo semestre de 2011.