



UNC

SPGI

PROYECTOS
2010 / 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional

**Proyecto Red Programática y Plan de Cuentas de la Universidad
Nacional de Córdoba**

INFORME DE AVANCE

18 de Agosto de 2011

Coordinadora del Proyecto:
Cra. Cristina Paola Margara

Proyecto: Red Programática y Plan de Cuentas de la U.N.C **INFORME DE AVANCE**

En primer lugar se incorporó el Grupo Presupuestario ligado a las actividades específicas para el programa mejoramiento de la enseñanza de grado(transversal a todas las dependencias). Durante la implementación se presentaron inconvenientes técnicos que fueron posteriormente estudiados por las Áreas que intervienen en el proceso. Asimismo cabe aclarar que los integrantes del proyecto del módulo web, anticiparon que el nuevo sistema contempla el uso del grupo presupuestario, por lo que, una vez puesto en funcionamiento, sería factible la utilización en el mismo.

Siguiendo con el cronograma fijado en el informe de avance precedente, se realizaron los primeros ajustes de la red programática en pampa con el objeto de corregir la imputación en el inciso 1. Se envió a la Dirección de Personal un listado actualizado de aperturas programáticas válidas; notas a las Dependencias reiterando que no deben imputar más gastos en personal, inciso 1, en fuentes y aperturas programáticas de programas especiales que están consolidados. Cabe aclarar que es política de la Dirección General de Programación Presupuestaria enviar periódicamente un listado de conceptos liquidables en sueldo con la forma correcta de imputación en la apertura programática. Esto se puede consultar en cualquier momento vía página web. Respecto de la interfase, se envió un listado con las aperturas programáticas que no deben ser compensadas.

Se realizaron los primeros relevamientos en las Dependencias para el análisis del manejo de imputaciones; se consultó acerca del uso de las Subcuentas y red programática. Se aprovechó la oportunidad para consultar acerca del sistema de información utilizado, y de la información requerida por las autoridades. A la fecha de corte del presente informe de avance todavía

quedaban pendientes dependencias por relevar y la presentación de la información recabada por parte de los integrantes.

Directores Generales, coordinadores, integrantes, referentes y demás participantes de distintos proyectos vinculados, asistieron a una jornada de trabajo dictada por el Dr. Sergio F. Obeide, generando un espacio de análisis e intercambio de ideas permitiendo a los asistentes realizar aportes significativos en el marco de los proyectos que lleva adelante la Secretaría de Planificación y Gestión Institucional y en el cual se acordaron lineamientos generales del presupuesto por programa, definiendo la estructura presupuestaria para la U.N.C.

Finalmente, se llevó a cabo una reunión con las áreas de Presupuesto, Informática, Contabilidad y Sueldos, en la cual se revisó el uso de las fuentes de financiación, los códigos de facturación, las actividades, los satélites y diversos aspectos del módulo web, como así también otros temas que involucran la generación y distribución del crédito. Se analizó la vinculación entre las fuentes y el concepto de recaudación como también los códigos de caja y su vinculación con el rubro de ingresos.