



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  
**Secretaría de Planificación y Gestión Institucional**

## **PERFECCIONAMIENTO SISTEMA DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

SEGUNDA ETAPA  
TERCER INFORME DE AVANCE

Coordinador del Proyecto:  
Ab. Esp. María Fernanda Cocco

30 de Mayo  
**2012**

Universidad Nacional de Córdoba  
**Secretaría de Planificación y Gestión Institucional**

## **TERCER INFORME DE AVANCE**

### **PERFECCIONAMIENTO SISTEMA DE CONVENIOS Y CONTRATOS SEGUNDA ETAPA**

#### **1) ESTADO DE AVANCE:**

En cuanto a los productos del proyecto se puede informar lo siguiente:

El proyecto de ordenanza modificatorio de la Resolución HCS N° 458/03 ha obtenido aprobación en el seno del Honorable Consejo Superior bajo el número de Ordenanza HCS 6/12.

El proyecto de Régimen de Contratación de Personal de la UNC ha obtenido aprobación en el seno del Honorable Consejo Superior bajo el número de Ordenanza HCS 5/12.

Los integrantes informáticos del Proyecto están trabajando en la elaboración de la Versión 2 del sistema de convenios, cuya fecha de finalización está prevista para el 15/06/2012.

Respecto del sistema de contratos de personal, se está trabajando en la nueva versión del mismo. Por el momento no existe una fecha de finalización prevista.

Se comunicó a las dependencias universitarias las nuevas ordenanzas de convenios y contratos.

Queda pendiente el tema de revisar el tipo de reportes que emite el sistema de convenios a través de la herramienta PENTAHO trabajando modelos y tableros.

Una vez migrados los datos de la actual versión del sistema de convenios a la Versión 2, la Coordinación del Proyecto procederá a efectivizar la categorización de los convenios ya cargados.

#### **2) PROBLEMAS:**

No se han presentado problemas en la ejecución del proyecto hasta este momento.

#### **3) PERSPECTIVAS:**

Las perspectivas de ejecución total de las actividades previstas en el proyecto son optimistas respecto del cronograma estipulado.

María Fernanda Cocco  
Córdoba, 30 de mayo de 2012.

